

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НА 2023-2024 Г.Г.**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный	Примечание
1.	Изучение нормативных правовых документов, регулирующих инновационную деятельность учреждений образования в Республике Беларусь	Март 2023	Разработчики проекта Педагоги-новаторы	Инструктивно-методическое совещание
2.	Изучение опыта работы педагогов по воспитанию безопасности жизнедеятельности обучающихся	Март 2023	Разработчики проекта Педагоги-новаторы	Заседание МО
3.	Подбор и изучение литературы по теме проекта	Март 2023	Разработчики проекта Педагоги-новаторы	Заседания предметных МО
4.	Анализ кадровой ситуации, определение участников проекта на 2023/2024 учебный год	до 15.03.2023	Руководство школы	Информация
5.	Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности	до 01.04.2023	Педагог-психолог	Тестирование
6.	Формирование инициативной группы для подготовки инновационного проекта	до 10.03.2023	Разработчики проекта	Совещание при директоре
7.	Разработка и оформление инновационного проекта, плана, комплексно-целевой программы инновационной деятельности	до 20.04.2023	Разработчики проекта	Совещание при директоре
8.	Диагностика запросов и потребностей педагогов-новаторов	до 01.04.2023	Педагог-психолог	Анкетирование
9.	Разработка системы стимулирования участников инновационной деятельности	до 01.04.2023	Руководство школы	Наличие специальной среды, стимулирующей и поддерживающей инновационную деятельность ее участников

10.	Анализ и оценка имеющихся и выявление недостающих в учреждении ресурсов (программных, учебно-методических, материально-технических и т.д.)	до 01.09.2023	Руководство школы	Корректировка годового плана
11.	Издание приказа «Об организации инновационной деятельности», определение функциональных обязанностей участников реализации проекта	до 01.09.2023	Директор	Приказ
12.	Круглый стол «Алгоритм инновационной деятельности. Первый год реализации проекта»	до 15.09.2023	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Определение тематики индивидуальных педагогических исследований в рамках реализации инновационного проекта
13.	Восполнение недостающих ресурсов (разработка и утверждение программ, развитие материальной базы)	до 01.10.2023	Разработчики проекта	Корректировка годового плана
14.	Подбор диагностического инструментария для проведения входной диагностики	до 01.10.2023	Педагог-психолог	Рекомендации
15.	Методический практикум «Дневник участника инновационной деятельности: структура и требования»	до 01.10.2023	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Определение критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого участника инновационной деятельности
16.	Проведение информационных родительского собрания по участию учреждения образования в инновационной деятельности	до 15.10.2023	Разработчики проекта Классные руководители	Протокол
17.	Участие в семинаре «Формирование информационной безопасности личности в современном образовательном пространстве» в рамках сетевого взаимодействия участников инновационной деятельности	до 01.10.2023 до 01.12.2023	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Занятие №1 Занятие №2
18.	Челендж «Интернет в моей жизни»	Февраль 2024г.	Разработчики проекта, педагог-	Интернет-сайты

			новаторы	
19.	Предоставление материалов для сайта	В течение года	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Информационные материалы
20.	Диагностика и психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их законных представителей и педагогов	до 30.11.2023	Педагог-психолог	Диагностика, цикл консультаций
21.	Анализ результатов диагностического этапа инновационной деятельности	до 10.12.2023	Педагог-психолог	Совещание при директоре
22.	Педагогический совет «Ресурсное обеспечение и психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности»	Январь 2024г.	Разработчики проекта	Протокол
23.	Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы»	Март 2024г.	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Банк материалов инновационной деятельности
24.	Семинар-совещание «Мониторинг условий, процесса и результативности работы по формированию информационной безопасности личности»	Март 2024г.	Разработчики проекта	Приказ директора, аналитическая справка
25.	Консультации для педагогов-новаторов по подготовке годовых отчетов	Март 2024г.	Разработчики проекта	Протокол
26.	Педагогический совет «О промежуточных итогах реализации инновационного проекта»	Март 2024г.	Разработчики проекта	Протокол
27.	Ярмарка инновационных идей	Апрель 2024г.	Разработчики проекта, педагог-новаторы	Информация, презентации
28.	Подготовка справки о промежуточных результатах за первый год реализации инновационного проекта. Планирование работы на следующий год	Апрель 2024г.	Разработчики проекта	Справка
29.	Реализация системы повышения квалификации педагогов	В течение года	Разработчики проекта	Инструктивно-методические совещания
30.	Организация творческого взаимодействия участников проекта, расширение социально-педагогического партнерства	В течение года	Педагог-новаторы	Взаимопосещение уроков, занятий, работа творческой группы
31.	Изучение опыта других учебных заведений Республики Беларусь по	В течение года	Педагог-	Организация поездок по обмену

	аналогичной тематике инновационной деятельности		новаторы	опытом
32.	Участие в научно-методических мероприятиях по тематике проекта	По мере поступления информации	Педагогический новаторы	Программа мероприятия
33.	Публикации в научно-методических изданиях РБ, сборниках конференций, периодической печати	В течение года	Педагогический новаторы	Публикации от учреждения
34.	Выступления на научно-методических мероприятиях учреждения, района, области	По запросам	Педагогический новаторы	Доклады
35.	Индивидуальные беседы с родителями и педагогами	В течение года	Руководство школы	Беседа

Педагог-психолог

А.В. Евсеева